

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PGD 2.0

| | |
|--------------------------|--|
| <p>31/07/2023</p> | <p>Publicação da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, que estabeleceu novas regras para adesão ao PGD, ofertando o prazo de 365 dias, a partir de 31/07/2023, para sua implementação. À época, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, comunicou que disponibilizaria um sistema informatizado para operacionalização do Programa.</p> |
| <p>03/11/2023</p> | <p>O Comitê Executivo do PGD - CPGD, instituído pela IN nº 24/2023, solicitou a indicação dos representantes de cada Instituição para composição da Rede PGD. As indicações do Cefet/RJ constam no link https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-de-gestao/nova-in-2023/representantes-do-pgd-nos-orgaos-entidades/copy_of_representantes.</p> |
| <p>26/12/2023</p> | <p>Publicação da Instrução Normativa Conjunta SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52/2023, que trata das regras de Gestão de Pessoas e sua da sua operacionalidade no âmbito do PGD.</p> |
| <p>23/03/2024</p> | <p>O MGI convidou os representantes da Rede PGD para apresentação do sistema PETRVS, elaborado pela PRF e desenvolvido pela DATAPREV. Na mesma oportunidade, comunicou que haveria um custo para as instituições interessadas.</p> |
| <p>27/05/2024</p> | <p>Disponibilização de link para acesso ao PETRVS.</p> |
| <p>11/06/2024</p> | <p>Algumas instituições, como IFAL, UFRN e IFRN, devido à demora do MGI em oferecer o sistema, desenvolveram sistemas próprios, e os disponibilizaram para a rede. A Paralelo a isso, os órgãos e entidades da administração pública federal enviaram ofício ao MGI solicitando prorrogação do prazo para implantação do novo PGD.</p> |
| <p>16/07/2024</p> | <p>O MGI acolheu a solicitação, e publicou a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGP-SRT/MGI Nº 21/2024, prorrogando o prazo limite de implementação para 31/10/2024.</p> |
| <p>26/07/2024</p> | <p>Apresentação para toda a Rede Federal de Educação do sistema informatizado, desenvolvido pelo IFRN - SUAP 2.0.</p> |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PGD 2.0

| | |
|--------------------------|---|
| <p>06/08/2024</p> | <p>1ª Reunião de alinhamento do regulamento do novo PGD (DGP, DTINF e DIGES). Foram avaliadas as ofertas existentes sobre os sistemas disponíveis e entenderam que o SUAP 2.0 atenderia às necessidades iniciais do Cefet/RJ em se adequar às novas regras, independentemente do valor do PETRVS (valor, até então, não informado pelo MGI). Tal decisão tomou por base a familiaridade da interface, o custo zero, o exíguo tempo disponível para implantação.</p> |
| <p>12/08/2024</p> | <p>2ª Reunião de alinhamento do regulamento do novo PGD (DGP, DTINF e DIGES). Iniciada a revisão e escrita do novo regulamento do Cefet/RJ com base na legislação vigente.</p> |
| <p>15/08/2024</p> | <p>3ª Reunião de alinhamento do novo PGD (DGP, DTINF e DIGES), onde foi dada continuidade à escrita do novo regulamento.</p> |
| <p>21/08/2024</p> | <p>4ª Reunião de alinhamento do regulamento do novo PGD (DGP, DTINF e DIGES), onde foram discutidos pontos importantes, bem como dada continuidade à escrita do novo regulamento.</p> |
| <p>23/08/2024</p> | <p>Apresentação oficial do custo do sistema PETRVS (R\$ 8,33 por usuário ativo, por mês).</p> |
| <p>04/09/2024</p> | <p>Publicação da Portaria Cefet/RJ nº 1.084, de 3 de setembro de 2024, atualizando a composição da Comissão de Acompanhamento do PGD no âmbito do Cefet/RJ.</p> |
| <p>13/09/2024</p> | <p>1ª Reunião Comissão PGD - Convocação dos membros da Comissão para apresentação da proposta de minuta do regulamento, e para eventuais contribuições.</p> |
| <p>16/09/2024</p> | <p>Minuta encaminhada à DIGES para divulgação no site Consulta Pública.</p> |
| <p>17/09/2024</p> | <p>Devolução da minuta para ajustes.</p> |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PGD 2.0

| | |
|-------------------|---|
| 17/09/2024 | Abertura de chamado para criação da equipe/email comissãopgd@cefet-rj.br |
| 18/09/2024 | Revisão dos apontamentos apresentados pela DIGES. |
| 19/09/2024 | Reenvio da Minuta com as adequações apontadas e pedido de inclusão na Plataforma Participa + Brasil. |
| 20/09/2024 | 2ª Reunião Comissão PGD - Publicação da Minuta no Participa +, e envio da minuta pelo canal da reunião da Comissão do PGD. |
| 23/09/2024 | Divulgação pelo Canal "Notícias" sobre o encaminhamento do novo modelo do Programa de Gestão e Desempenho para consulta pública a ser realizada no período de 20 a 29/09/2024 |
| 30/09/2024 | 3ª Reunião Comissão PGD - avaliação das contribuições da consulta pública |
| 30/09/2024 | Disponibilização do acesso ao SUAPPGD 2.0 para os demais membros da comissão. Próxima reunião 08/10 às 14h. |
| 02/10/2024 | 4ª Reunião Comissão PGD - continuação da avaliação das contribuições. |
| 08/10/2024 | 5ª Reunião Comissão PGD - continuação da avaliação das contribuições. |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PGD 2.0

| | |
|-------------------|---|
| 18/10/2024 | Análise e aprovação da minuta pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC. |
| 23/10/2024 | 6ª Reunião Comissão PGD – avaliação das respostas às contribuições da consulta pública. |
| 24/10/2024 | Adequação do texto para publicação. |
| 25/10/2024 | Envio de respostas às contribuições. |
| 25/10/2024 | Divulgação pela ASCOM da disponibilização da página do PGD 2.0. |
| 29/10/2024 | Envio da minuta para assinatura e publicação. |
| 29/10/2024 | Elaboração do Edital de Chamamento. |
| 31/10/2024 | Publicação da Portaria de Implantação do PGD 2.0 |
| 01/11/2024 | Notificar o MGI sobre a publicação da norma. |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PGD 2.0

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 05/11/2024 | Assinatura do Edital de Chamamento. |
| 07/11/2024 | Divulgação do Edital de Chamamento. |
| 02/12/2024 | Início do PGD 2.0 |