
 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra

Pavimentação do Pátio e Complementação da Cobertura do Campus Itaguaí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 9.864,12
 100,00%
 9.864,12

 2 ADMINISTRAÇÃO  100,00%
 15.086,70

 37,00%
 5.582,08

 63,00%
 9.504,62

 3 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 4.792,50

 50,00%
 2.396,25

 50,00%
 2.396,25

 4 PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO  100,00%
 14.529,12

 50,00%
 7.264,56

 50,00%
 7.264,56

 5 COBERTURA-01 (Pátio)  100,00%
 42.772,29

 100,00%
 42.772,29

 6 COBERTURA-02 (Acesso aos laboratórios)  100,00%
 48.085,83

 100,00%
 48.085,83

 7 PINTURA DAS COBERTURAS EXISTENTES (Trechos 03 e 04)  100,00%
 34.987,64

 100,00%
 34.987,64

 8 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 6.681,20

 100,00%
 6.681,20

 38,39%  61,61%
 67.879,30  108.920,10

 38,39%  100,0%
 67.879,29  176.799,40

B.D.I.

 22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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