CEFET/RJ - Centro Federal de Educacao Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

Obra B.D.l.
o
’. Pavimentagao do Patio e Complementagao da Cobertura do Campus Itaguai 22,0%
| 4
CEFET/RJ
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

9.864,12 9.864,12
2 ADMINISTRAGAO 100,00% 37,00% 63,00%
15.086,70 5.582,08 9.504,62
3 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 50,00% 50,00%
4.792,50 2.396,25 2.396,25
4 PAVIMENTAGAO DO PATIO 100,00% 50,00% 50,00%
14.529,12 7.264,56 7.264,56

5 COBERTURA-01 (Patio) 100,00% 100,00%

42.772,29 42.772,29
6 COBERTURA-02 (Acesso aos laboratérios) 100,00% 100,00%
48.085,83 48.085,83
7 PINTURA DAS COBERTURAS EXISTENTES (Trechos 03 e 04) 100,00% 100,00%
34.987,64 34.987,64
8 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
6.681,20 6.681,20
Porcentagem 38,39% 61,61%
Custo 67.879,30 108.920,10
Porcentagem Acumulado 38,39% 100,0%
Custo Acumulado 67.879,29 176.799,40
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