
 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra Bancos

Modernização da Subestação do Bloco C SINAPI - 03/2022 - Rio de 

Janeiro

SICRO3 - 10/2021 - Rio 

de Janeiro

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

de Janeiro

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 44.909,60

 10,00%

 4.490,96

 30,00%

 13.472,88

 30,00%

 13.472,88

 30,00%

 13.472,88
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 31.591,98

 100,00%

 31.591,98
 3 SE BLOCO C  CIVIL -  SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 5.550,03

 50,00%

 2.775,02

 50,00%

 2.775,02
 4 SE BLOCO C CIVIL - REFORMA  100,00%

 23.784,52

 50,00%

 11.892,26

 50,00%

 11.892,26
 5 SE BLOCO C - REFORMA CABINE DE 500 kV  100,00%

 95.484,45

 20,00%

 19.096,89

 80,00%

 76.387,56
 6 SE BLOCO C - PARTE ELÉTRICA  100,00%

 866.919,64

 10,00%

 86.691,96

 70,00%

 606.843,75

 20,00%

 173.383,93
 7 PAINEL DE BT NOVO  100,00%

 60.902,56

 20,00%

 12.180,51

 80,00%

 48.722,05
 8 CABOS PAINEL DE BT  100,00%

 79.731,11

 20,00%

 15.946,22

 80,00%

 63.784,89
 9 PROTECAO QGBT BLOCO C  100,00%

 1.052,16

 10,00%

 105,22

 90,00%

 946,94
 10 QGBT SE BLOCO C  100,00%

 4.906,42

 100,00%

 4.906,42
 11 LIMPEZA GERAL DA OBRA  100,00%

 3.777,52

 100,00%

 3.777,52
 3,14%  18,01%  60,21%  18,64%

 38.255,13  219.451,63  733.770,51  227.132,73

 3,14%  21,15%  81,36%  100,0%

 38.255,12  257.706,75  991.477,26  1.218.609,99

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 
Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ

(21) 2566-3187 / diego.nascimento@cefet-rj.br 
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