
 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra

Reforma do Telhado - UnED Nova Iguaçu - Bloco B e Almoxarifado

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 13.664,82

 100,00%

 13.664,82

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 31.267,70

 13,00%

 4.064,80

 48,00%

 15.008,50

 39,00%

 12.194,40

 3 TELHADO - BLOCO B  100,00%

 330.173,65

 20,00%

 66.034,73

 50,00%

 165.086,83

 30,00%

 99.052,10

 4 TERRAÇO DAS TORRES  100,00%

 160.764,99

 50,00%

 80.382,50

 50,00%

 80.382,50

 5 TELHADO DO ALMOXARIFADO (Bloco C)  100,00%

 63.473,28

 50,00%

 31.736,64

 50,00%

 31.736,64

 6 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 18.716,50

 100,00%

 18.716,50

 13,55%  47,28%  39,17%

 83.764,35  292.214,46  242.082,13

 13,55%  60,83%  100,0%

 83.764,35  375.978,80  618.060,94

B.D.I.

 22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ 


