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CEFET/RJ

Item

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CEFET/RJ - Centro Federal de Educagao Tecnolégica Celso Suckow da Fonseca

Obra

Reforma do Telhado - UnED Nova Iguagu - Bloco B e Almoxarifado

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO LOCAL

TELHADO - BLOCO B

TERRACO DAS TORRES

TELHADO DO ALMOXARIFADO (Bloco C)

SERVICOS FINAIS

CNPJ: 42.441.758/0001-05

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
13.664,82

100,00%
31.267,70

100,00%
330.173,65

100,00%
160.764,99

100,00%
63.473,28

100,00%
18.716,50

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro/ RJ

B.D.I.
22,0%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
13.664,82

13,00% 48,00% 39,00%

4.064,80 15.008,50 12.194,40

20,00% 50,00% 30,00%

66.034,73 165.086,83 99.052,10

50,00% 50,00%

80.382,50 80.382,50

50,00% 50,00%

31.736,64 31.736,64

100,00%

18.716,50

13,55% 47,28% 39,17%

83.764,35 292.214,46 242.082,13

13,55% 60,83% 100,0%

83.764,35 375.978,80 618.060,94



