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CEFET/RJ

Item
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CEFET/RJ - Centro Federal de Educacgéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

Obra Bancos

Modernizag&o da Subestacéo do Bloco C SINAPI - 03/2022 - Rio de
Janeiro
SICRO3 - 10/2021 - Rio
de Janeiro
SICRO2 - 11/2016 - Rio
de Janeiro
ORSE - 02/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo Total Por Etapa
ADMINISTRA(;AO 100,00%
44.909.60

SERVICOS INICIAIS 100,00%
31.591.98

SE BLOCO C CIVIL - SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
5.550.03

SE BLOCO C CIVIL - REFORMA 100,00%
23784 52

SE BLOCO C - REFORMA CABINE DE 500 kV 100,00%
95.484 .45

SE BLOCO C - PARTE ELETRICA 100,00%
866.919 64

PAINEL DE BT NOVO 100,00%
60.902.56

CABOS PAINEL DE BT 100,00%
79.731 11

PROTECAO QGBT BLOCO C 100,00%
1.052.16

QGBT SEBLOCOC 100,00%
4.906 42

LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00%
3.77752

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
4.490.96 13.472 .88 13.472 .88 13
100,00%
e 32 198,
50,00% 50,00%
?2 775 02 ?2 775 02
50,00% 50,00%
11 892 26 11 892 26
20,00% 80,00%
19 09689 76.387 56
10,00% 70,00% 20,00%
36 691 96 606.843.75 173 333 93
20,00% 80,00%
12.180.51
20,00% 80,00%
1594622 63.784.89
10,00% 90,00%
105 22
100,00%
100,00%
ﬂ
3,14% 18,01% 60,21% 18,64%
38.255,13 219.451,63 733.770,51 227.132,73
3,14% 21,15% 81,36% 100,0%
38.255,12 257.706,75 991.477,26  1.218.609,99

DIEGO MACHADQO DQ Assinado de forma digital por DIEGO MACHADO DO

NASCIMENTO:05630733737

. DN: cn=DIEGO MACHADO DO
N ASC I M E NTO '05 63 07 NAS(C:TMENTO:05630733737, ou=CEFET-RJ - Centro

Fed. Educ. Tecnol. Celso S. Fonseca, o=ICPEdu, c=BR

3 73 7 Dados: 2022.05.31 15:30:51 -03'00'

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ
(21) 2566-3187 / diego.nascimento@cefet-rj.br



		2022-05-31T15:30:51-0300
	DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO:05630733737




